

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
главного управления образования
администрации города Красноярска

М.А. Аксенова

С
«21» *сентября* 2022 года

Муниципальный план (дорожная карта) мероприятий
по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
начального общего образования (НОО) и основного общего образования (ООО)
в муниципальных общеобразовательных организациях (ОО) города Красноярска на 2022–2023 годы.

Муниципальный план мероприятий по введению в муниципальных общеобразовательных организациях города Красноярска является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09. 2022.

В муниципальный план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

- 1) координация процессов управления введением обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне ОО;
- 2) организация процессов методического сопровождения ОО при реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- 3) организация мероприятий по обеспечению условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

№п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1	Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
1.1	Формирование муниципального плана-графика и планов ОО по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО (с 01.09.2022; 01.09.2023)	Ежегодно, февраль – апрель	Определены сроки введения ФГОС НОО, ФГОС ООО по параллелям классов	ГУО, руководители ОО
1.2	Издание распорядительных актов, локальных актов ОО, регулирующих вопросы организации введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – апрель 2022 года	Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. Обеспечена координация деятельности ОО по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. Сформирован пакет документов в ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО	ГУО, руководители ОО
1.3.	Проведение мониторинга готовности к введению обновленных организаций	Январь, май 2022 года	Подготовлена аналитическая справка о готовности ОО к введению обновленных	МКУ КИМЦ, руководители ОО

№п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1.4	обновленных ФГОС Формирование заявки по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ежегодно, до 1 июня, до 1 декабря	ФГОС НОО, ФГОС ООО Сформирована заявка на повышение квалификации в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами педагогов и управленческих кадров	Руководители ООО, МКУ КИМЦ
1.5	Проведение мониторинга исполнения планов ООО по переходу на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО	Май, август 2022 года	Проведен мониторинг исполнения планов ООО, составлена аналитическая справка	ГУО, МКУ КИМЦ, руководители ООО
1.6.	Разработка и реализация муниципального плана, плана – графика ООО по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01.09.2022, 01.09.2023	Ежегодно, февраль-март	Определены сроки введения ФГОС НОО, ФГОС ООО по параллелям классов в ООО	ГУО, руководители ООО
1.7	Разработка и реализация муниципальных планов научно-методического обеспечения деятельности по реализации основной образовательной программы (ООП) НОО, ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ежегодно, январь-февраль	Разработана муниципальная программа научно-методического обеспечения деятельности по реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО. Определено содержание научно-методического, методического обеспечения деятельности по реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	МКУ КИМЦ
1.8	Организация сетевого взаимодействия ООО с организациями дополнительного образования сферы образования, культуры, спорта для реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение 2022–2023 годов	Увеличение ресурсов ООО за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования, культуры и спорта	ГУО, руководители ООО
1.9	Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций	В соответствии с планом	Созданы условия для реализации муниципального плана по ФГ	ГУО, МКУ КИМЦ, руководители ООО
2	Методическое сопровождение муниципальных общеобразовательных организаций по введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО			

№п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
2.1	Обучение методистов МКУ КИМЦ по вопросам введения обновленных ФГОС на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (дистанционно)	Февраль-март 2022 года	Обучены методисты КИМЦ по программам ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (дистанционно)	МКУ КИМЦ
2.2	Оказание методической помощи муниципальным общеобразовательным организациям по введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь-декабрь 2022 года	Оказана адресная методическая помощь (по запросу) по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО	МКУ КИМЦ
2.3	Включение в РАОП описания успешных управленческих и педагогических практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	2023 год	Обобщен опыт лучших педагогических и управленческих практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.	МКУ КИМЦ
2.4	Организация повышения квалификации управленческих кадров по подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Март – ноябрь 2022 года	Обеспечено повышение квалификации управленческих кадров в рамках целевого набора по программе академии Министерства просвещения РФ по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.	МКУ КИМЦ, руководители ОО
2.5	Проведение цикла семинаров для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь - май 2022 года (ежемесячно)	Проведено не менее 4 семинаров по вопросу введения обновленных ФГОС, в том числе о разработке образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО	МКУ КИМЦ, руководители ОО
2.6	Организация работы городских базовых площадок по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	2022-2023 год	Организована работа не менее 12 городских базовых площадок по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	МКУ КИМЦ, руководители ОО (городских базовых площадок)
2.7	Организация научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров	Январь 2022 года – май 2023 года	Проведено не менее 3 семинаров для заместителей директоров, руководителей ОО (в течение года) по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций для обеспечения введения	Руководитель МКУ КИМЦ, руководители ОО

№п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
2.8	Организация деятельности профессиональных сообществ учителей начальных классов по разработке рабочих программ учебных предметов для 1 класса начальной школы	Март-август 2022 года	обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО Подготовлены рекомендации по рабочим программам учебных предметов 1 класса	МКУ КИМЦ
2.9	Августовская городская педагогическая конференция, посвященная введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Август 2022 года	Обсуждены итоги готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	ГУО, МКУ КИМЦ, руководители ОО
2.10	Обеспечение участия методистов КИМЦ, административных и педагогических работников ОО в краевых, федеральных образовательных мероприятиях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	2022 год	Обеспечено участие в не менее 5 мероприятиях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО: вебинары, конференции, мастер-классы, круглые столы.	МКУ КИМЦ, руководители ОО
2.11	Проведение педагогических советов по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Апрель-август 2022 года	Определены процессы введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Руководители ОО
2.12	Разработка и утверждение ООП НОО и ООП ООО	Март-август 2022 года	Разработаны и утверждены ООП НОО, ООП ООО	Руководители ОО
2.13	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам, модулям, программам внеурочной деятельности	Апрель-июнь 2022 года	Разработаны и утверждены рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, внеурочной деятельности	Руководители ОО
2.14	Организация и проведение научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и иных других образовательных событий	В течение 2022-2023 годов	Созданы площадки для обсуждения педагогическим сообществом вопросов по введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	МКУ КИМЦ, руководители ОО
2.15	Отбор и тиражирование лучших муниципальных практик введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных организациях г. Красноярска	В течение 2022-2023 годов	Результаты реализации обновленных ФГОС использованы в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений	МКУ КИМЦ, руководители ОО

№п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
2.16	Использование учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Системная работа ОО по внедрению в учебный процесс банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся	ГУО, МКУ КИМЦ, руководители ОО
2.17	Обсуждение на городских (районных) методических объединениях учителей-предметников рекомендаций по оформлению и разработке рабочих программ по учебным предметам в рамках требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Апрель, август 2022 года	Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	МКУ КИМЦ, руководители ОО
2.18	Проведение установочного совещания с представителями городских базовых площадок по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Апрель 2022 года	Даны рекомендации городским базовым площадкам по организации работы по выбранным направлениям реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	МКУ КИМЦ
3	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
3.1	Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО. Планирование материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ежегодно, октябрь	Проведен анализ и выявлены дефициты условий и ресурсного обеспечения ОО по реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО.	ГУО, руководители ОО
3.2	Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	Постоянно	Организовано сетевое взаимодействие ОО с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования, культуры и спорта целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	ГУО, руководители ОО
4	Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО			
4.1	Информирование родителей обучающихся через средства массовой информации о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. Размещение на сайте ГУО, МКУ КИМЦ, ОО информации о введении обновленных ФГОС НОО,	Ежеквартально, в течение 2022-2023 годов	Обеспечено информирование родителей обучающихся о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО	ГУО, МКУ КИМЦ, руководители ОО,

№п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
	ФГОС ООО			
5	Оценка (мониторинг, контроль) введения обновленных	ФГОС НОО, ФГОС ООО		
5.1	Анализ (самоанализ) реализации мероприятий муниципального плана и планов ООО по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь-сентябрь 2022 года, февраль 2023 года	Формирование корректировка планов рекомендаций,	ГУО, МКУ КИМЦ, руководители ООО,
5.2.	Организация готовности ООО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, промежуточного мониторинга реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь-сентябрь 2022 года	Проведена оценка готовности ООО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты, оказание адресной помощи	ГУО, МКУ КИМЦ, руководители ООО
5.3	Проведение совещаний по вопросам готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение 2022 года	Обеспечение промежуточного мониторинга (контроля) готовности ООО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, Оказание адресной методической помощи ООО по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	ГУО, МКУ КИМЦ